
项目支出绩效自评表
（  2025 年度）

项目名称 【ID40078】育英学校（本校区）50#教学楼卫生间、水房，43#食堂操作间，篮球场，6#教学楼污水改造

主管部门 北京市海淀区教育委员会 实施单位 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重(%) 执行率 自评得分

年度资金总额        -        503.93                503.24 10 99.86% 9.99 

其中：当年财政拨款        -        503.93                503.24 — —

      上年结转资金        -           -                     -   — —

      其他资金        -           -                     -   — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

育英学校（本校区）50、56#内门更换改造；50#楼二至七层卫生间装修

改造、首层至七层水房装修改造；43#楼首层食堂操作间装修改造；篮球

场场地改造；6#楼南侧室外污水管线改造；1）50#楼共计更换内门

166樘；56#楼共计更换内门168樘；2）50#楼二至七层卫生间装修改造面

积324.72平米；50#楼首层至七层水房装修改造面积46.24平米；3）43#

楼首层食堂操作间装修改造面积397.3平米；4）室外篮球场场地改造面

积4450.66平米；5）改造6#楼南侧室外污水管线98.32延米；

项目施工质量达到国家及北京市标准和要求 ；施工过程中做到安全、文明、协调施

工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；

项目已完工并验收

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 本年权重(%) 自评得分
偏差原因分析及改

进措施

产出指标 时效指标 10 10

产出指标 数量指标 20 20

产出指标 质量指标 10 10

效益指标 可持续影响指标 5 5

效益指标 社会效益指标 15 15

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10

成本指标 经济成本指标 20 20

总分 100 99.99


