
项目支出绩效自评表
（  2025 年度）

项目名称 【ID40108】中关村第三小学永新分校教学楼室内吊顶及领操台改造工程

主管部门 北京市海淀区教育委员会 实施单位 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重(%) 执行率 自评得分

年度资金总额        -        209.82                207.40 10 98.84% 9.88 

其中：当年财政拨款        -        110.50                110.50 — —

      上年结转资金        -         99.32                 96.90 — —

      其他资金        -           -                     -   — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

1.项目主要内容学校室内涉及改造面积：9204.61平米。教学楼内除部分

房间（阴影部分）其它所有房间及公共走廊及楼梯间新布置吊顶 。1所有

楼梯间墙面裸露钢结构部分均表面装饰装修 。2部分室内裸露钢结构阻尼

器局部装饰装修。3所有改造区域（公共走廊除外）新布置照明灯具。公

共区域现有灯具根据吊顶型式，位置局部调节。部分火灾报警探头调整

移位。4原钢结构斜撑表面包高分子树脂板防撞板 。5地下室走廊及部分

房间消防喷淋头结合吊顶调整位移。6改造区域所有墙面、地面均不在改

造范围内。7室外操场东侧场地新布置领操台（带张拉膜遮光棚）。

项目施工质量达到国家及北京市标准和要求 ；施工过程中做到安全、文明、协调施

工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；

项目已完工并验收

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 本年权重(%) 自评得分
偏差原因分析及改

进措施

产出指标 数量指标 15 15

产出指标 质量指标 15 15

产出指标 时效指标 10 10

效益指标 社会效益指标 15 15

效益指标 可持续影响指标 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10

成本指标 经济成本指标 20 20

总分 100 99.88


